ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ

301 (727) ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬನ್ನಿಕೋಡ್ (ಹಿರೇಕೆರೂರು) ಮಾನ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿಮೀ. ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಆ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕಿಮೀ ಕಾಲುವೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಆದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು

ಇ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದನಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ

ಈ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ

ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ (ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಿಮೀ 3 ರಿಂದ 174 ರವರೆಗೆ (ಕೆಲವು ರೀಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇ) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಈ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಬಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳು ಭೂಸ್ತಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಅನುಬಂಧ

(ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 727ಕ್ಕೆ)

Details of estimatated amount, tendered amount and expenditure of UTP main canal

Sl No	KM/Package No	Estimated cost (Rs in lakhs)	Tendered Amount (Rs in lakhs)	Amount paid to conractor (Rs in lakhs)	Remark
1	1	152 08	167 08	-	Due to non release of forest land work has not been started
2	2	73 99	81 57	-	- do-
3	3	165 77	182 32	309 87	Work is not completed in any of the KMs
4	4	42 54	47 66	73 55	
5	5	79 83	87 20	108 99	
6	6	44 50	48 85	60 72	
7	7	20 70	23 79	30 52	
8	8	52 28	59 65	62 09	
9	9	45 54	52 27	48 45	
10	10	156 62	156 62	145 91	

Sl No	KM/Package No	Estimated cost (Rs in lakhs)	Tendered Amount (Rs in lakhs)	Amount paid to conractor (Rs in lakhs)	Remark
11	11 (P-1)	597 35	322 79	680 29	
12	12 P-2	1066 19	519 63	870 57	
13	13 P-3	1247 41	586 55	856 62	
14	14 P-4	816 98	422 42	733 69	
15	15 P-5	384 21	210 64	393 25	
16	16,17,18 P-6	608 39	368 59	458 65	
17	19 P-7	538 92	292 68	699 97	
18	20 P-8	711 53	373 83	967 18	
19	21 to 25 P-9	711 53	372 83	967 18	
20	26 to 30 P-10	601 22	350 73	583 96	
21	31 to 35 P-11	647 36	401 06	553 12	
22	35 to 37 P-1	473 40	258 70	44 76	
23	37 to 40 P-2	252 60	143 46	58 57	
24	42 to 44 P-3	241 50	148 20	230 66	
25	45 to 46 P-4	192 25	122 91	162 55	
26	47 to 48 P-5	147 90	99 13	168 11	
27	48 to 50 P-6	281 10	137 63	172 04	

Sl No	KM/Package No	Estimated cost (Rs in lakhs)	Tendered Amount (Rs in lakhs)	Amount paid to conractor (Rs in lakhs)	Remark
28	50 to 53 P-7	278 85	145 39	28 30	
29	53 to 54 P-8	200 30	99 70	92 30	
30	55 to 56 P-9	201 10	95 44	49 79	
31	57 to 59 P-10	486 75	309 53	165 77	
32	60 P-11	239 00	102 21	-	Work to be retendered due to change
33	61 to 62 P-13	234 00	112 27	-	
34	63 P-14	192 00	93 421	56 12	
35	64 P-15	479 15	282 85	137 76	
36	65-66 P-16	185 75	81 29	56 76	
37	67 P-17	168 50	76 73	104 42	
38	68 P-18	404 50	188 36	220 21	
39	69 P-19	157 00	81 38	87 66	
40	70-71 P-20	395 35	119 15	72 00	
41	72-73 P-21	348 25	105 07	-	
42	74-75 P-22	499 25	201 80	-	

Sl No	KM/Package No	Estimated cost (Rs in lakhs)	Tendered Amount (Rs in lakhs)	Amount paid to conractor (Rs in lakhs)	Remark
43	76-77 P-23	395 00	190 71	92 93	
44	78-79 P-24	496 00	198 73	183 13	
45	80-81 P-25	435 75	145 62	145 23	
46	82-83 P-26	404 85	139 50	141 58	
47	86 to 86 P-27	338 75	102 19	94 40	
48	88 to 89 Km P-28	325 40	111 87	101 66	
49	90 P-1	182 93	81 93	70 22	
50	91,92 P-2	257 15	115 28	103 47	
51	94,95 P-3	145 98	64 69	56 07	
52	96,97 P-4	332 85	148 12	130 66	
53	98,99 P-5	241 07	109 99	92 48	
54	101,102 P-6	240 56	106 14	66 23	
55	103 P-7	245 39	99 07	95 08	
56	104 P-8	314 62	277 94	160 33	
57	105,106 P-9	218 32	215 45	235 86	
58	107,108 P-10	225 06	207 94	147 20	
59	109,110 P-11	334 41	128 37	157 97	

Sl No	KM/Package No	Estimated cost (Rs in lakhs)	Tendered Amount (Rs in lakhs)	Amount paid to conractor (Rs in lakhs)	Remark
60	115,116 P-15	356 55	334 76	160 56	
61	117,118 P-16	247 75	238 92	94 09	
62	119, 120 P-17	330 50	319 49	249 06	
63	121,122 P-18	248 91	236 05	125 69	
64	124	1162 55	804 35	334 77	Aqueduct
65	125,126 127,128 P-A-1	242 42	126 12	111 09	
66	129,130,131,132, 133 P-A-2	310 23	193 52	183 60	Work is not Completed in any of the Kms
67	134,135 P-A-3	320 43	170 60	235 40	
68	136,137 P-A-4	336 01	167 90	89 65	
69	138,139,140 P-A-5	418 00	224 18	94 71	
70	157,158 P-1	268 576	116 981	51 00	
71	168 50 to 174 00 tunnel	2295 00	1628 07	794 70	